

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. 1/2019**

a zhotovenie stavby, uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 OBJEDNÁVATEĽ :

Názov organizácie:	Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická – Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Právna forma:	Rozpočtová organizácia
Sídlo organizácie:	Petőfiho 2, 945 50 Komárno
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Vetter, riaditeľ školy
IČO:	00 161 357
DIČ:	2021017779

Kontaktná osoba: **Mgr. Angelika Kopják**
(ďalej len „objednávateľ“)

Objednávateľ nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov:	ALTIERO, s.r.o.
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo organizácie:	Hradná 3, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán:	Mgr. Adrián Győri, konateľ
IČO:	34 101 632
IČ DPH:	SK2020399843

Kontaktná osoba: **Mgr. Adrián Győri**
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. Sro.
vložka číslo 283/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Čl. II
PREAMBULA**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02. 07. 2019 Zmluvu o dielo č. 1/2019 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „Výmena podlahy a obloženia stien v telocvični a pokládka plávajúcej podlahy“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 30. 09. 2019.

Tento dodatok č. 1 je uzavretý v zmysle Čl. XIV bod 14.4 zmluvy v spojení s § 18 ods. (1) písm. c) a § 18 ods. (3) písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Čl. IV bod 4.2 zmluvy a to z dôvodu potreby vykonania navyše prác.

ČI. III PREDMET DODATKU

3.1 Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve je vykonanie stavebných prác (naviac prác), ktorých potreba vykonania vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 sa rozširuje o nevyhnutné práce a dodanie materiálu, ktorých presná špecifikácia je obsiahnutá v položkovom rozpočte naviac prác, ktorý tvorí prílohu k dodatku k ZoD.

3.2 Celková cena za dielo podľa ZoD č. 1/2019 cena spolu bez DPH: **34.366,80 EUR**
hodnota DPH 20%: **6.873,36 EUR**
cena celkom vrátane DPH: 41.240,16 EUR

3.3 Cena za naviac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

cena za naviac práce spolu bez DPH: **1.561,50 EUR**
hodnota DPH 20%: **312,30 EUR**
cena celkom vrátane DPH: 1.873,80 EUR

3.4 Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **ČI. IV CENA DIELA bod 4.1** mení tak, že znie:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, ktorá je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, za dohodnutých podmienok v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami vo výške:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky: **35.928,30 EUR**
hodnota DPH: **7.185,66 EUR**
cena celkom vrátane DPH: 43.113,96 EUR
slovom: štyridsaťtritisícstottrinásť eur a deväťdesiatšesť centov“

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa v **ČI. V TERMÍN PLNENIA bod 5.1** mení tak, že znie:

„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne

5.1.1. začatie prác najskôr od 04. 07. 2019
5.1.2. ukončenie prác najneskôr do 31. 10. 2019“

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa v **ČI. VI PLATOBNÉ PODMIENKY bod 6.6** mení tak, že znie:

„6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť celkovú cenu diela po čiastkach a to nasledovne:

- a) 31.086,16 EUR z celkovej ceny diela do 30 dní po prevzatí diela a faktúry od zhotoviteľa,
- b) zvyšná časť ceny diela v sume 12.027,80 EUR sa uhradí v splátkach podľa finančných možností objednávateľa najneskôr však do 30. 06. 2020, na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po dohode s objednávateľom.“

Čl. IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v 4 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ a objednávatel' obdržia po dva rovnopisy.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom 546/2010 Z.z.
- 4.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 su nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: „Položkový rozpočet diela navyše práce“ - cenová ponuka navyše práce.
Príloha č. 2: Zdôvodnenie potreby prác navyše

V Komárne, dňa 19. 09. 2019

V Komárne, dňa 19. 09. 2019

Ing. Ján Vetter
riaditeľ SPŠ SE - GE SzKI, Petőfiho2, Komárno
za objednávateľa

Mgr. Adrián Győri
konateľ ALTIERO, s.r.o.
za zhotoviteľa

Prílohy zmluvy:

Príloha č. 1: Položkový rozpočet diela navyše práce“ - cenová ponuka navyše práce
Príloha č. 2: Zdôvodnenie potreby prác navyše