

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 3/2013 uzatvorenej dňa 10. 12. 2013

na zhotovenie stavby, uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

ČL. I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ :

Názov organizácie:	Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Adresa organizácie:	Petőfiho 2, 945 50 Komárno
IČO:	00 161 357
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Vetter, riaditeľ školy
Telefón, fax:	035/7731473, 035/7731493
e-mail:	office@spskn.sk
Kontaktná osoba:	Mgr. Angelika Havlitusová, v technických a organizačných veciach
e-mail:	havlitusova@spskn.sk
Adresa:	Petőfiho 2, 945 50 Komárno

Objednávateľ nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov :	TRANSBETON PLUS, spol. s r.o.
Právna forma :	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo :	Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder
Štatutárny orgán:	Ing. Robert Bugár
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Ing. Robert Bugár
IČO:	36 249 131
DIČ :	2020200149
IČ DPH :	SK2020200149

Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri : oddiel: sro vložka číslo: 13464/T
/ďalej len zhotoviteľ/

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom doplnení Zmluvy o dielo č. 3/2013 uzatvorenej dňa 10. 12. 2013:

1. V roku 2013 bude vykonaná rekonštrukcia hygienických priestorov len na II. nadzemnom podlaží.
2. Zhotoviteľ súhlasí s predĺžením termínu do 31. 12. 2014, s tým že objednávateľ vyzve zhotoviteľa na začatie prác, keď bude mať zabezpečené finančné krytie.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 3/2013 uzatvorenej dňa 10. 12. 2013.
6. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Komárne, dňa 16. 12. 2013

V Komárne, dňa 16. 12. 2013

Ing. Ján Vetter
riaditeľ školy
za objednávateľa

Ing. Robert Bugár
konateľ
za zhotoviteľa