

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 3/2013

na zhotovenie stavby, uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL:

Názov organizácie:	Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno
Adresa organizácie:	Petőfiho 2, 945 50 Komárno
IČO:	00 161 357
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Vetter, riaditeľ školy
Telefón, fax:	035/7731473, 035/7731493
e-mail:	Office@spskn.sk
Kontaktná osoba:	Mgr. Angelika Havlitusová, v technických a organizačných veciach
Telefón:	0905293370
e-mail:	havlitusova@spskn.sk
Adresa:	Petőfiho 2, 945 50 Komárno

Objednávateľ nie je platcom DPH.

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov:	TRANSBETON PLUS, spol. s r.o.
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo:	Mlynská 2, 932 01 Veľký Meder
Štatutárny orgán:	Ing. Robert Bugár
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:	Ing. Robert Bugár
IČO:	36 249 131
DIČ:	2020200149
IČ DPH:	SK 2020200149

Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri: oddiel: sro vložka číslo: 13464/T
/ďalej len zhotoviteľ/

Zmluvné strany sa dohodli, na nasledovnom znení dodatku:

Čl. IV TERMÍN PLNENIA

Zmluvné práce na stavbe: „Rekonštrukcia hygienických priestorov v pavilóne B SPŠ Komárno“ -
1. PP a 1. NP podľa ZoD č. 3/2013 zo dňa 10.12.2013 sa budú realizovať v termíne : od
04.07.2014 do 31.08.2014.

Čl. VI
PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu za dielo zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe daňových dokladov – faktúr, vystavených zhotoviteľom a doručených objednávatel'ovi, najneskôr do 31.12.2014. Fakturovať sa môžu len práce, ktoré budú odsúhlasené na súpise vykonaných prác. Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor objednávatel'a. Všetky fakturované finančné čiastky budú uvedené vrátane DPH.

Čl. XIV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 3/2013 neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 3/2013 uzatvorenej dňa 10. 12. 2013.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 sú určené pre objednávatel'a a 1 pre zhotoviteľ'a.

Vo Veľkom Mederi, dňa 13.6.2014

V Komárne, dňa 16. 06. 2014

.....
za zhotoviteľ'a
Ing. Robert Bugár

.....
za objednávatel'a
Ing. Ján Vetter