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PROTOKOL O ODOVZDANÍ STAVENISKA 

k Zmluve o dielo č. 1/2015 
 

na predmet zákazky 
„Oprava a údržba vonkajšej chodby a schodov pri východe z chlapčenských šatní 

hlavnej budovy školy“ 
 

Každá z doleuvedených rubrík musí byť vyplnená. V prípade, že nie je žiadna pripomienka, 
uvedie sa "bez pripomienok". 

 Site Code: 
(Kód stavby) 

Oprava a údržba vonkajšej chodby a schodov pri východe 
z chlapčenských šatní hlavnej budovy školy 

Adress: 
(Adresa) 

Petőfiho 2,  945 50  Komárno 
 

Type of object: 
(Druh objektu) 

Hlavná budova – chodba a schody pri východe z chlapčenských 
šatní 

Site owner: 
(Majiteľ)  
v zastúpení:  

Nitriansky samosprávny kraj 
Rázusova 2A, 949 01 Nitra 
Stredná priemyselná škola - 
Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 

Owner representative: 
(Zástupca)   

Ing. Ján Vetter, riaditeľ školy  

Contact person: 
(Kontaktná osoba)       

Mgr. Angelika Kopják, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku  

Client: 
(Objednávateľ) 

Stredná priemyselná škola - 
Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno 

Representative of client: 
(Zástupca objednávateľa) 

Ing. Ján Vetter, riaditeľ školy 

Supplier: 
(Zhotoviteľ) 

DARTON s.r.o.,  

Representative of client: 
(Zástupca zhotoviteľa) 

Ing. Ladislav Mura, konateľ 

 
l. 
 

V zmysle podpísanej zmluvy o dielo č. 1/2015 zo dňa 24. 07. 2015 medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom preberá dnešným dňom zhotoviteľ predmetné stavenisko. 

II. 
 

Rozsah staveniska, popis alebo náčrt miesta, ktoré odovzdáva objednávateľ: 
 

Hlavná budova – chodba a schody pri východe z chlapčenských šatní – vo dvore 

Súpisné číslo Na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

783 2675 11
i
 hlavná budova  
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III. 

Skutočný   stav   odovzdaných   častí   objektu   (ak   treba,   urobí   sa   aj   náčrt   a priloží sa 
fotodokumentácia):   bez pripomienok 
 

IV. 

Ďalšie dohody: 
 
1. Pracovná doba bude: 

pondelok - piatok:  od: 5:00 hod.      do: 22:00 hod.  (podľa potreby) 
sobota:   podľa potreby 
nedeľa:   podľa potreby 

 
2. Zhotoviteľ' môže použiť pre dočasné uskladnenie materiálu priestor, ktorý bude určený vlastníkom 

(správcom) alebo jeho zástupcom. 
 

3. Práce, spôsobujúce nadmerný hluk, budú vykonávané v čase, ktorý bude vopred dohodnutý so 
správcom objektu. 

 
V. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia §10 Vyhlášky č.83/1996 Zb. o Všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu. 
Zhotovíte!' je  v plnej miere zodpovedný za škody spôsobené stavebnými a  montážnymi prácami. 
 
 

chodba a schody pri východe 

z chlapčenských šatní 
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VI. 

 
 

Termín začatia prác:  28. 07. 2015 
 
Predpokladaný priebeh realizácie:  do  30. 08. 2015 

 
 
Po ukončení prác budú montážne pracoviská a používané priestory protokolárne vrátené vlastníkovi 
objektu. Dnešným dňom zhotoviteľ stavenisko od objednávateľa preberá. 
 
 
Zoznam príloh: 
Iné pripomienky vlastníka objektu: 
 
 
 
 
Iné pripomienky objednávateľa:   
Objednávateľ odovzdá potrebný počet kľúčov na vstup do priestorov staveniska  poverenému 
pracovníkovi zhotoviteľa.  
 
1 x  diaľkový ovládač aj mechanický kľúč  - od veľkej brány pri veľkej telocvični – príjazdová cesta do dvora 
1 x bezpečnostný kľúč od horného zámku – dvere chlapčenskej šatne vstup z dvora 
1 x kľúč od spodného zámku – dvere chlapčenskej šatne vstup z dvora 
 
 
 
 
Iné pripomienky zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník: 1 exemplár pre objednávateľa 
  1 exemplár pre zhotoviteľa 
 
 
 
 
 
V Komárne :  27. 07. 2015   
 

 

 

      . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         

            Ing. Ján Vetter                                                                   Ing. Ladislav Mura 

  riaditeľ SPŠ – ISzKI Komárno                                                    konateľ DARTON s.r.o.  

         za objednávateľa                                                                      za zhotoviteľa                           

 

 

 

                                                           
i
 Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum 


